경기도 민선7기 DMZ정책담당관 주요공약

(조장석 DMZ정책팀장)

1 DMZ생태환경의 조화로운 발전과 평화적 활용모색

□ 공약사업 개요

- ㅇ DMZ생태환경보전 및 훼손방지를 위한 선제적 대응(생태·환경 Database 구축)
- ㅇ DMZ 생태환경의 조화로운 발전과 평화적 활용 모색

□ 세부 추진내용

- ㅇ DMZ 인접지역 생태·환경 Database 구축 사업 추진 * 지속적인 보전 및 활용을 위한 기초자료 확보
- ㅇ 생태환경 중요도에 따라 지역별로 생태우수지역 보전 및 훼손지역 복원사업 추진(20년~, 연간 2억원)
- ㅇ 3개 권역(파주, 연천, 김포)에 남북관계, 군 수용한계를 감안하여 단계적으로 DMZ생태평화관광지구 조성 추진

□ 향후 추진계획

- ㅇ '18. 10.~'19. 4월 : 세부실행 계획 마련을 위한 용역 추진
- ㅇ '19. 1~12월 : 생태·환경 Database 구축
- ㅇ '19. 6월~'20. 6월 : 기본·실시 설계 및 인허가 등
- ㅇ '20. 7월~'22년 : DMZ생태·평화 관광지구 조성

※ 현재 추진 중인 평화누리길 일원 생태조사(도감제작 및 생태로드맵 마련 등)와 연계하여 실시

<table>
<tr><td rowspan="5">평화누리길 일원
생태조사 로드맵</td><td>연 도</td><td>'17년</td><td>'18년</td><td colspan="2">'19년</td><td>'20년</td></tr>
<tr><td rowspan="2">구 간</td><td>연천</td><td>파주</td><td>김포</td><td>고양</td><td rowspan="2">김포, 고양,
파주, 연천</td></tr>
<tr><td>3개 / 67㎞</td><td>4개 / 61㎞</td><td>3개 / 39㎞</td><td>2개 / 24㎞</td></tr>
<tr><td>사업비</td><td>40백만원</td><td>60백만원</td><td colspan="2">60백만원</td><td>40백만원</td></tr>
<tr><td>항 목</td><td colspan="4">식물 및 동물군</td><td>사업 완료(최종보고서, 도감 발간 등)</td></tr>
</table>

□ 기대효과

- ㅇ 개발압력에 대비한 DMZ 생태환경 훼손 최소화와 평화적 활용을 통한 지역경제 활성화

2 DMZ 공연예술 클러스터 조성

□ 공약사업 개요

ㅇ 경기북부가 남북 문화교류의 중심이 될 수 있도록 DMZ의 평화 상징성을 활용한 문화예술 공간 조성 및 공연 개최
  * DMZ 일원의 관광객 확대 및 청년 예술가의 창작활동 지원

□ 세부 추진내용

ㅇ (DMZ 공연예술 클러스터) 파주 임진각과 더불어 문화 예술공연을 실시할 수 있는 공연클러스터 1개소 조성

- 지역의 문화·축제와 연계한 복합문화공간·청년창작·창업공간 등 * 평화누리길을 중심으로 김포, 연천 구간 우선 검토

ㅇ (라이브 인 DMZ 공연) 평화를 주제로 한 공연예술 축제 개최

- DMZ일원에서 기획 페스티발과 정기공연 병행(집중도·파급력 고려) 및 캠핑·숙박 등 결합된 야간 축제 추진
- 북한예술단, 음악예술 단체, 세계적 뮤지션이 반전·평화·사랑을 주제로 공연

□ 향후 추진계획

ㅇ '18. 6.~10월 : 문화공연단체 및 시군협의, 공연컨셉 확정, 예산반영 DMZ평화정거장(실시 중)

ㅇ '19. 5월 : DMZ공연클러스터 장소 선정 및 조성 / 10월 : 라이브인 DMZ개최

ㅇ '20. 7월 : 라이브인 DMZ개최 / 12월 : DMZ공연 예술 클러스터 조성 완료

ㅇ '21년 이후 : 라이브 인 DMZ 및 클러스터를 활용한 실시

□ 기대효과

ㅇ 문화예술 공간 조성·공연개최로 경기북부를 남북 문화교류 중심지 및 평화의 상징지역으로 가치 전환

3 DMZ 세계생태평화축제 개최

□ 공약사업 개요

○ DMZ의 생태자원과 평화를 통해 남북한과 세계인들이 함께 참여하는 세계생태평화축제 개최

□ 세부 추진내용(안)

○ (개최 시기) '19. 9월 또는 10월 중, 3일간(금~일요일)

○ (개최 장소) DMZ 일원 시군(파주, 김포, 연천 일원)

○ (주요 프로그램) DMZ 국제 생태·평화포럼 및 생태·관광엑스포 개최

- DMZ 국제 생태·평화 포럼 : 한반도 평화, DMZ 생태포럼, 국내외 유명 인사와 함께하는 토크콘서트 등
- DMZ 생태·관광엑스포 : DMZ 생태·역사·문화·관광 등 모든 것을 체험할 수 있는 부스 운영 등

  * 부대행사 : 북한 주민과 함께하는 평화누리길 걷기행사, 평화 퍼포먼스, DMZ 평화염원 콘서트 등

□ 향후 추진계획

○ 콘텐츠 발굴 및 추진계획 수립 : '18. 8~9월

○ 투자심사 등 사전절차 이행 및 예산 편성 : '18. 10~12월

○ 사업추진 업체 공모·계약 : '19. 1~3월

○ 북한 주민·전문가 초청 관련 협의(통일부, 국방부 등) : '19. 3~8월 * 남북관계 감안 DMZ내에서 추진 가능여부도 협의 추진

○ DMZ 세계생태평화축제 개최 : '19. 9월 또는 10월

□ 기대효과

○ 스스로 살아난 DMZ의 생태계 탐방, 관련 전시체험, 국제 학술포럼 추진 등을 통해 DMZ생태·평화에 대한 국내외 공감대 형성

4 DMZ 올레길 조성

□ 공약사업 개요

○ DMZ 내 군 순찰로를 도보여행, 생태관찰이 가능한 올레길로 조성하여 세계적인 관광자원화 추진

□ 세부 추진내용(안)

○ (올레길 명칭) DMZ의 특성을 잘 나타낼 수 있는 명칭으로 변경

- 평화누리길과 연계, 「DMZ 평화누리길(DMZ Peace Trail)」 등으로 변경

○ (코스 조성) 기존 군 순찰로를 활용한 도보길 조성

- DMZ 남방한계선을 따라 설치된 군 순찰로를 활용, 추가 시설물 설치 최소화한 DMZ 올레길 조성
- 우선 개방시간·인원을 정하여 일부구간 임시개통 후 전 구간 개통

  * 임시개통이 불가시 평화누리길에서 남방한계선 주요 지점(생태, 문화, 역사 등)을 오가는 코스로 조성 협의

○ (시설물 설치) 시설물 설치 최소화로 DMZ 환경보존 및 예산절감

- GP 등을 전망대로 사용, 안내표시 시설물 제작 없이 리본 사용 등

□ 향후 추진계획

○ 관련 자료 수집 : '18. 8~9월 → 관계기관 협의 및 투자심사 등 사전절차 이행 및 예산 편성 : '18. 10~12월

○ 임시개통을 위한 코스·시설물 점검 및 설치 : '19. 4~8월 → DMZ 올레길 임시 개통 : '19. 9월

○ 전 구간 개통을 위한 코스·시설물 점검 및 설치 : '20. 1~12월 → DMZ 올레길 전 구간 개통 : '21. 3월

□ 기대효과

○ 자연생태, 문화, 역사가 함께 엮인 DMZ 올레길 조성을 통해 경기북부가 전 세계적인 도보여행 중심지로 부상

5 남북체육교류사업 적극 지원 ▸ 개성-파주 국제마라톤 대회 개최

□ 공약사업 개요

ㅇ 남북정상회담(4. 27), 북미정상회담(6. 12) 및 남북체육회담(6. 18) 개최에 따른 남북 체육교류 긍정적 분위기 확산으로 개성-파주 마라톤 대회 추진

□ 세부 추진내용(안)

ㅇ (기본 방향) 기존 파주 임진각 일원에서 개최하던 평화통일 마라톤 대회 연계·확대 * 동호인과 일반인 참가

ㅇ (개최 시기) '19. 10월 첫째주 일요일

ㅇ (참가 대상) 국내외 마라토너 1만여명

- 풀코스(파주~개성) : 풀코스 완주경험이 있는 내외국인 2천여명 / 하프코스·10㎞·6㎞(남측 지역) : 8천여명(별도 제한 없음)
  * 민간인 방북관련 원활한 협의 및 참가자 관리를 위해 개성까지 가는 풀코스 참가자의 인원제한 필요

ㅇ (코스) 풀코스(42.195㎞), 하프코스, 10㎞, 6㎞ 등 4개 코스 운영

- 풀코스 : 파주 임진각(출발·도착)⇄군내삼거리⇄출입사무소⇄개성공단(반환) / 하프코스 : 기존 코스 활용

□ 향후 추진계획

ㅇ 마라톤 추진계획 수립 : '18. 9~10월

ㅇ 투자심사 등 사전절차 이행 및 예산 편성 : '18. 10 ~ 12월

ㅇ 개성코스 개발 및 방북관련 관계기관 협의 : '18. 10월 ~ '19. 5월

ㅇ 마라톤 대회 준비(홍보, 참가자 모집 등) : '19. 4 ~ 10월

ㅇ 파주-개성 마라톤 대회 개최 : '19. 10월 첫째주

□ 기대효과

ㅇ 자치단체 차원의 체육교류 추진을 통해 남북화해·협력 분위기 조성 가속화

6 캠프 그리브스를 활용한 개성 수학여행 추진

□ 공약사업 개요

ㅇ 남북 평화분위기에 발맞춰 통일의 주역이 될 초·중·고, 대학생 등을 대상으로 캠프 그리브스 및 개성의 주요 관광지 등을 직접 체험 * 개성공단을 포함한 개성지역 주요 관광지 등과 연계

□ 세부 추진내용

ㅇ 대 상 : 경기도 내 초·중·고, 대학생 등 청소년, 청년

ㅇ 일 정 : 2박 3일 ※ 캠프 그리브스 DMZ체험관 숙박

△(1일차) DMZ 일원 (판문점, 도라전망대, 제3땅굴 등) 및 캠프 그리브스 등 관광, △(2일차) 개성지역 현장견학 (개성공단, 개성 주요 관광지 등 이북지역 현장체험) ※ 기존 대북관광 협력 파트너인 현대아산 및 개성공단입주기업 등과 협력하여 추진

△(3일차) 캠프 그리브스 (전시·공연, 생태체험 프로그램사업 등), 임진각 평화누리 등 관광

ㅇ 프로그램 : DMZ일원 관광 , 생태체험, 개성지역 현장견학(중·장기) 등

ㅇ 기 타 : 캠프 그리브스 장교숙소 리모델링 추진중(가족형 숙박시설, 2020년 완공 예정)

※ 독신장교 숙소 2동(1,291㎡/3층) / 설계비 150백만원(도비) / 단체중심에서 개별단위로 관광객 다변화 (2020년 완공 예정)

□ 향후 추진계획

ㅇ 2019년 : 상품개발 및 시범운영 ※ 캠프-개성연계 관광 상품 개발, 경기도 내 청소년 등을 대상을 시범 사업 추진)

ㅇ 2020년 : 사업확대(대상 및 전국사업으로 추진) → 2021년~ : 지속운영

□ 기대효과

ㅇ 청소년 및 일반인 등 통일·안보교육 강화 및 체류관광 등 다목적 효과

ㅇ 경기도 및 대한민국 대표 통일·안보 문화관광지역으로 위상 제고